

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 31^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της 24^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Αθήνα σήμερα 24 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση**, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Δρ Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη, με ημερομηνία 22-8-2023 με το εξής θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίστανται η Πρόεδρος, Δρ Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Κεντικελένης, τα τακτικά Μέλη, ο κ. Γεώργιος Χανδάνος, η κα Παυλίνα Σπανδώνη, η κα Μαρσελλίνε-Άννα Χριστοπούλου, ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.με.Α, κ. Ιωάννης Λυμβαίος και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΕΚΚΑ, κ. Στυλιανός Παπαχρήστος.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρίσταται, ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Μορφωπός.

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η Συνεδρίαση.

Θέμα 4^ο: Τροποποίηση της Σύμβασης Νο.12/2023 "Υπηρεσίες ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α. για την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) «Εγγύηση για το Παιδί» και τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών και λοιπών αναφορών" (ΑΔΑΜ: 23SYMV013182339).

Η Πρόεδρος παρουσιάζει το θέμα αφού έλαβε υπόψη το υπ' αριθ. 194/22-8-2023 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3106/03 με τον οποίο συστάθηκε το ΕΚΑΚΒ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.
2. Το Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258/7-10-05 άρθρο 20) μετονομασία του ΕΚΑΚΒ σε ΕΚΚΑ.
3. Το ΠΔ 64/2022 (ΦΕΚ 168/τ.Α' /8-9-2022) οργανισμός ΕΚΚΑ.
4. Το Π.Δ 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α/27-6-2023), Σύσταση Υπουργείου, Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο.
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α') για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων».
6. Το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
7. Το ΠΔ 80/5-8-2016(ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Τη Σύμβαση 12/23 (ΑΔΑ 914Β469Η2Α-7ΩΓ και ΑΔΑΜ 23SYMV013182339) που υπεγράφη στις 31/07/23 μεταξύ του ΕΚΚΑ και της εταιρείας ALPHA ΩΜΕΓΑ ΖΕΔ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
9. Το με Αρ. Πρωτ. 8145/16-8-23 αίτημα της εταιρείας για μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της Φάσης -1 και της παράδοσης του Παραδοτέου «Π.1 : Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου».
10. Την ορθή επανάληψη του ανωτέρω εγγράφου, Αρ.Πρωτ. 8146/17-8-23.
11. Το με Αρ.Πρωτ. 8184/18-8-23 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης 12/23 που αποδέχεται το αίτημα της Αναδόχου εταιρείας ΑΩΖ για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της Φάσης 1 και του παραδοτέου «Π.1 : Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου», μέχρι τις 30/9/2023, το οποίο επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος εισηγητικού.
12. Το άρθρο 5.2 της Σύμβασης (5.1.1 της Διακήρυξης), σύμφωνα με το οποίο η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Καταβολή του 20% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης, κατόπιν υποβολής του παραδοτέου της Φάσης 1 του έργου (Μελέτης Εφαρμογής).

Εισηγούμαστε

στο ΔΣ προκειμένου να λάβει απόφαση για :

την τροποποίηση της Σύμβασης 12/23 σε ότι αφορά στο άρθρο 4.2 (Υποχρεώσεις Αναδόχου). Συγκεκριμένα τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ στα άρθρα 3 και 4 της Διακήρυξης 1/2023 (Αρ.Πρ. 5048/19-5-23) που αφορά στο χρονοδιάγραμμα των φάσεων **και** η ημερομηνία λήξης της Φάσης 1 και του 1^{ου} παραδοτέου «Π.1 : Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου» από 1 μήνα σε 2 μήνες, ήτοι έως 30/9/2023.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση της 1^{ης} Φάσης δεν επηρεάζει τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης, κατόπιν δέσμευσης της εταιρείας στο υπ' αριθμ.πρωτ. 8146/17-8-23 αίτημα της και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης 12/23 (Πρακτικό με αρ.πρωτ. 8184/18-8-23).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης 12/2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, το υπ' αριθ. 194/22-8-2023 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ και μετά από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα αποφασίζει:**

την τροποποίηση της Σύμβασης 12/23 σε ότι αφορά στο άρθρο 4.2 (Υποχρεώσεις Αναδόχου). Συγκεκριμένα τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ στα άρθρα 3 και 4 της Διακήρυξης 1/2023 (Αρ.Πρ. 5048/19-5-23) που αφορά στο χρονοδιάγραμμα των φάσεων **και** η ημερομηνία λήξης της Φάσης 1 και του 1^{ου} παραδοτέου «Π.1 : Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου» από 1 μήνα σε 2 μήνες, ήτοι έως 30/9/2023.

Συν. 31^η /24-8-2023

Θέμα 4^ο:

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
που βρίσκεται στο αρχείο
της Γραμματείας Δ.Σ. Ε.Κ.Κ.Α
Ο Γραμματέας Δ.Σ

Κωνσταντίνος Μορφωπός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)
Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 12/23

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθμός πρωτ.
Αθήνα 17-8-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Σήμερα, την Πέμπτη 17-8-2023, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 12/23 που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 7554/26-7-2023 Απόφασης και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 8086/11-8-2023 Απόφαση της Προέδρου ΔΣ του ΕΚΚΑ, Δρ Άρτεμις Δεδούλη και αποτελείται από τους:

- Α) Ολυμπία Καμινιώτη, ως Πρόεδρο
- Β) Σωτήριο Σιδέρη, ως Μέλος και
- Γ) Ευαγγελία Γεωργιάδου, ως Μέλος

Αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης της Φάσης 1 και της παράδοσης του παραδοτέου «Π.1: Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου», αριθμ. πρωτ. 8145/16-8-2023 και
2. Της ορθής επανάληψης του ανωτέρου εγγράφου, αριθμ. πρωτ. 8146/17-8-2023,

Μελέτησε λεπτομερώς το εν λόγω αίτημα της αναδόχου εταιρείας που αφορά την μετακίνηση της καταληκτικής ημερομηνίας της 1^{ης} Φάσης του έργου και του 1^{ου} παραδοτέου αυτού κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι τις 30-9-2023. Δεδομένου ότι το 1^ο παραδοτέο της σύμβασης, δηλαδή η Μελέτη Εφαρμογής, αποτελεί σημαντικότερο έργο για τον ορθό σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνολικού έργου και δεδομένου ότι η μετάθεση του 1^{ου} παραδοτέου δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση του έργου καθώς ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι η υλοποίηση της 2^{ης} φάσης θα πραγματοποιηθεί εν μέρει παράλληλα με την 1^η και συνεπώς δεν επηρεάζεται η συνολική διάρκεια του έργου, η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται το αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας ΑΩΖ για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της Φάσης 1 και του παραδοτέου Π.1 «Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου» μέχρι τις 30-9-2023.

Αφού συντάχτηκε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίτυπα, υπογράφεται και υποβάλλεται στο τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΚΚΑ.

Τα μέλη της Επιτροπής:

Ολυμπία Καμινιώτη, Πρόεδρος

Σωτήριος Σιδέρης, Μέλος

Ευαγγελία Γεωργιάδη, Μέλος.....

Συνημμένα:

1. Αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης της Φάσης 1 και της Παράδοσης του Παραδοτέου «Π.1: Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου», αριθμ. πρωτ. 8145/16-8-2023.
2. Ορθή επανάληψη, Αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης της Φάσης 1 και της Παράδοσης του Παραδοτέου «Π.1: Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών υποδομής έργου», αριθμ. πρωτ. 8146/17-8-2023.