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Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση 
 

Επόμενα Βήματα 
 

Πώληση του 100% των μετοχών της 
Ελληνικό ΑΕ, η οποία θα αποκτήσει (μετά τη 
διανομή) την κυριότητα επί του 30% του 
ακινήτου και θα έχει το δικαίωμα ανάπτυξης 
(δικαίωμα επιφανείας) και διαχείρισης του 
100% του ακινήτου για 99 χρόνια 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
- 
 

•  
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Δικηγορική Εταιρεία 
Μαχάς και Συνεργάτες 
Τζίνα Γιαννακούρου 
 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Δέκαθλον  

•  
•   

• Έγκριση σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑ από το 
ΣτΕ (ΣτΕ) 

• Δημοσίευση ΠΔ ΣΟΑ στο ΦΕΚ 
(ΓΓΔΠ/ΓΓΚ/ΕΤ)  

• Υποβολή Μελέτης Σχεδίου Γενικής 
Οργάνωσης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Πρασίνου & Αναψυχής, 
Ζωνών Ανάπτυξης και Ζωνών 
Πολεοδόμησης 

• Σύσταση Φορέα Διαχείρισης των 
Κοινοχρήστων χώρων και Έκδοση 
ΚΥΑ Εσωτερικού Κανονισμό 
Λειτουργίας και Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας    

• Ολοκλήρωση δημοσίας 
διαβούλευσης επί της ΜΠΕ για την 
εφαρμογή του ΣΟΑ 

• Ολοκλήρωση μετεγκατάστασης  των 
Δημοσιών φορέων  

• Ολοκλήρωση σε μεγάλο βαθμό 
μετεγκατάστασης των ιδιωτών 

• Ολοκλήρωση της 
μετεγκατάστασης των 
ιδιωτών  

• Διανομή δικαιωμάτων 
κυριότητας μεταξύ ΕΔ και 
ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης 
(ΥΠΟΙΚ/ΤΑΙΠΕΔ/Επενδυτής) 

• Μεταβίβαση εμπράγματων 
δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ 
στην Ελληνικό ΑΕ 
(ΤΑΙΠΕΔ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.) και 
οικονομικό κλείσιμο της 
συναλλαγής 
 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Πρώην Αεροδρόμιο Αθηνών, μια παραθαλάσσια ακίνητη περιουσία που ξεπερνά τα 6,000,000 τ.μ.  
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• Εν εξελίξει ανοικτός διαγωνισμός για 
τη χορήγηση αδείας καζίνου στο 
Ελληνικό 

• Έκδοση ΚΥΑ Μητροπολιτικού Πάρκου 

• Έκδοση ΚΥΑ ζωνών Ανάπτυξης 

• Υποβολή προσφορών για χορήγηση 
άδειας καζίνο στο Ελληνικό 
(ΥΠΟΙΚ/ΕΕΕΠ) 

• Έκδοση Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τη 
χωροθέτηση και την πολεοδόμηση 
των περιοχών ανάπτυξης και 
πολεοδόμησης 
(ΥΠΟΙΚ/ΥΠΕΝ/ΥΠΠΟΑ) 
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2. 10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΟΣ 
Οι Οργανισμοί Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου έχουν 
μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση των αντίστοιχων λιμανιών έως το 2042. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% των 
μετοχών 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Παραχώρηση δικαιώματος 
εκμετάλλευσης λιμενικών 
δραστηριοτήτων / υπηρεσιών  
των 10 Οργανισμών Λιμένος ή 
και πώληση μετοχών 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
E&Y 
  
Νομικοί Σύμβουλοι:  
KLC 
Δικηγορική Εταιρεία  
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Doxiadis Associates 
 
Εμπορικοί Σύμβουλοι: 
Rotterdam Port Consultants  

•  
 

• Η προκαταρκτική φάση της 
αξιολόγησης των 10 Οργανισμών 
Λιμένων από τους Συμβούλους 
του έργου ολοκληρώθηκε με την 
ανάλυση δύο ομάδων των πέντε 
λιμένων έκαστην, τον Οκτώβριο 
του 2018 και τον Μάρτιο του 2019 
αντίστοιχα 

• Με βάση τις αρχικές προτάσεις 
των Συμβούλων για τους λιμένες 
Αλεξανδρούπολης και Καβάλας 
προτεινόταν η υπο-παραχώρηση 
των εμπορικών δραστηριοτήτων 
τους 

• Η νομοθετική ρύθμιση (Ν.4597) 
για τις υπο-παραχωρήσεις 
δραστηριοτήτων στους 
Οργανισμούς Λιμένων ψηφίστηκε  
από την Βουλή την 22/2/2019 

• Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ για την 
περίμετρο των υπο-

• Τροποποίηση του Ν. 4597, ώστε να καλύπτει  
τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης 
παραχώρησης, δηλαδή μέσω: (α) υπο-
παραχώρησης δραστηριοτήτων, ή (β) ολικής 
παραχώρησης δραστηριοτήτων, για κάθε 
Οργανισμό Λιμένα 

• Προτεραιοποίηση λιμένων και έναρξη 
διαγωνιστικών διαδικασιών από το  ΤΑΙΠΕΔ,  
με βάση τις εναλλακτικές  προτάσεις 
αξιοποίησης τους 
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παραχωρήσεων των Οργανισμών 
Λιμένων Αλεξανδρούπολης και 
Καβάλας υπό τον Ν.4597, 
υποβλήθηκε επίσημα ως αυτός 
ορίζει στο ΥΝΑΝΠ και στους δύο 
Οργανισμούς Λιμένων στις 
1/4/2019, για την προβλεπόμενη 
περίοδο διαβούλευσης τριάντα 
ημερών. Η διαβούλευση με το 
ΥΝΑΝΠ δεν έχει ολοκληρωθεί 

• Το Ταμείο ανέθεσε τον 
Σεπτέμβριο  2019 στους 
Συμβούλους του έργου, την 
εκπόνηση μελέτης διερεύνησης 
μεταξύ τριών εναλλακτικών 
προτάσεων αξιοποίησης, δηλαδή 
μέσω: (α) υπο-παραχώρησης 
δραστηριοτήτων, (β) ολικής 
παραχώρησης ή (γ) πώλησης 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, 
για κάθε Οργανισμό Λιμένα  
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3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A. E. (ΔΑΑ)  
Ο ΔΑΑ είναι το κύριο αεροδρόμιο της Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα. Ο ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα. H σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΑΑ (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου - ΣΑΑ) παρέχει έως το 2046 στον ΔΑΑ το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί το χώρο του αεροδρομίου για τους σκοπούς του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε 
λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Η αρχική ΣΑΑ, διάρκειας 30 ετών, έως 
το 2026, κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995, ενώ η χρονική επέκταση της ΣΑΑ, για 20 επιπλέον χρόνια, έως το 2046, κυρώθηκε με τον ν. 4594/2019 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι για πώληση 
του 30% του ΔΑΑ 

Τρέχουσα Κατάσταση 
  

Επόμενα Βήματα 
 

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το 30% των 
μετοχών του ΔΑΑ 
 
Η Ελληνική εταιρεία Συμμετοχών 
και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε) 
έχει το 25% των μετοχών του ΔΑΑ 
 
Συνολικά, μέσω της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. και 
του ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο 
έχει το 55% των μετοχών του ΔΑΑ 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
σύμβουλοι για την 
πώληση του 30% 
Deutsche Bank – Eurobank 
 
Νομικοί Σύμβουλοι  για 
την πώληση του 30% 
Μαρία Ι. Γκολφινοπούλου 
– Κατερίνα Α. 
Χριστοδούλου & 
Δικηγορική Εταιρεία 
Δρακόπουλος & 
Βασαλάκης Δικηγορική 
Εταιρεία» 

• Στις 22.02.2019 ολοκληρώθηκε η 
χρονική παράταση της ΣΑΑ του 
ΔΑΑ, για 20 επιπλέον έτη, ήτοι από 
το 2026 έως το 2046 

• Στις 28.06.2019 Δημοσιεύτηκε  η 
Πρόσκληση για την υποβολή 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
πώληση του 30%  του μετοχικού 
κεφαλαίου του ΔΑΑ που διατηρεί 
το ΤΑΙΠΕΔ  

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών  
την 29η Οκτωβρίου 2019 

• Αξιολόγηση των επενδυτών για τη 
συμμετοχή στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών) 

•  Υπογραφή Συμφωνίας  μεταξύ  του 
Ελληνικού Δημοσίου  και των 
υφισταμένων μετόχων, σχετικά με σειρά 
ζητημάτων που τροποποιούν τη ΣΑΑ 
καθώς και για τυχόν δικαιώματα που θα 
συνοδεύουν το προς πώληση 30% των 
μετοχών 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
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Μέθοδος Αξιοποίησης Μαρίνων 
(Τουριστικοί Λιμένες) 

Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση 
  

Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση 
 
 

Μελέτη αξιολόγησης 
Μαρίνων (Τουριστικοί 
Λιμένες) από την 
εταιρεία ΑΔΚ – 
Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Α.Ε. 

• Ένας σημαντικός αριθμός τουριστικών 
λιμένων ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ 
 

• Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει προτάσεις 
και εναλλακτικές επιλογές για την 
αξιοποίησή τους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΜΑΡΙΝΕΣ  
Στο ΤΑΙΠΕΔ έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα Παραχώρησης Χρήσης και Εκμετάλλευσης 17 μαρίνων ανά την Χώρα με σκοπό την αξιοποίησή τους 
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4.1 Μαρίνα Χίου  
Μαρίνα 180 θέσεων για σκάφη μέχρι και 25 μέτρα σε μήκος βόρεια της πόλης της Χίου. Χερσαία ζώνη έκτασης  350στρ με δυνατότητα συνολικής 
δόμησης 6.900 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση  
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Kantor Group 

 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Σφηκάκης & 
Συνεργάτες 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Marnet 

• Τρεις (3) Ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατόπιν 
σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 
01/03/2018 προκρίνονται όλοι στη Β’ 
φάση του Διαγωνισμού όπου και 
κατατέθηκε μια δεσμευτική προσφορά 
στις 26/11/2018 

• Το ΔΣ της 06/12/2018 ζήτησε 
βελτιωμένη προσφορά την οποία και 
κατακύρωσε το ΔΣ της 20/12/2018 
στην κοινοπραξία AVLUM enterprises 

 

• Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης -
παραλαβής  Q4 2019 
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4.2 Μαρίνα Αλίμου 
Μαρίνα 1.246 θέσεων για σκάφη μέχρι και 45 μέτρα σε μήκος στο νότιο παράλιο μέτωπο των Αθηνών με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Χερσαία ζώνη 
έκτασης 210 στρ. με δυνατότητα συνολικής δόμησης 18.520 τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση  
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Ernst & Young 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Δρακόπουλος, 
Βασσαλάκης & Your 
Legal Partners 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Marnet 

• Από τον διαγωνισμό ανακηρύχθηκε 
Προτιμητέος Επενδυτής  η εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

• Η Σύμβαση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο 
 

• Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση 
της Συναλλαγής 
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Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Kantor Group 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Σφηκάκης & 
Συνεργάτες 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Marnet & Γραφείο 
Παπαγιάννη & 
Γραφείο Σαμαρά 

Διαδικασία ωρίμανσης 

• Κατάρτιση Χωροθέτησης και 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων - Η1 2019 

• Η χρηματοδότηση του Αλιευτικού 
καταφυγίου Νέας Κρήνης, έργο που θα 
ελλιμενίσει τους ψαράδες που σήμερα 
ελλιμενίζονται στην μαρίνα, δεν 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Αλιείας 

 

 

 

• Υποβολή ΣΜΠΕ προς Έγκριση – 
Οκτώβριος 2019 

• Έκδοση ΕοΙ διαγωνισμού 
 
 

 
  

4.3 Μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού)  
Μαρίνα δυναμικότητας 388 θέσεων με χερσαία ζώνη έκτασης 76 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Για την αξιοποίηση της 
μαρίνας το ΤΑΙΠΕΔ θα εκπονήσει νέο σχέδιο χωροθέτησης 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 
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4.4 Λιμένας / Μαρίνα Μυκόνου  
Νέος Λιμένας Τούρλου Μυκόνου 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση 
 

Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια παραχώρηση 
 
 

Προς επιλογή οι 
Σύμβουλοι για την 
υλοποίηση του 
Διαγωνισμού 
Αξιοποίησης 

• Στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περιέλθει όλος ο 
Λιμένας με τρείς διακριτές 
δραστηριότητες (Επιβατική ναυτιλία, 
Κρουαζιέρα και Μαρίνα). Το ΤΑΙΠΕΔ 
προσέλαβε εξειδικευμένο σύμβουλο 
προπαρασκευαστικά προκειμένου να 
εξετάσει τον  βέλτιστο τρόπο 
παραχώρησης είτε ως σύνολο, είτε ως 
παραχώρηση κάθε μίας δραστηριότητας 
ξεχωριστά 

• Τελούν υπό αξιολόγηση οι φάκελοι 
προσφορών για την πρόσληψη 
συμβούλων για το διαγωνισμό 
αξιοποίησης των δραστηριοτήτων του 
Λιμένα  
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4.5 Μαρίνα Αργοστολίου 
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου και  δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 175 σκαφών. Συνολική δομήσιμη επιφάνεια 
3.300τμ. χρήσεων Τουρισμού-Αναψυχής 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Kantor Group 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Σφηκάκης & 
Συνεργάτες 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Τρίτων – ΑΔΚ 
 
 
 

• Εκκρεμεί ο ορισμός της επιτροπής 
χάραξης αιγιαλού από την 
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 

• Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ για την 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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4.6 Μαρίνα Ζακύνθου  
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 31 στρεμμάτων περίπου,  με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 275 σκαφών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Kantor Group 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Σφηκάκης & 
Συνεργάτες 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Τρίτων – ΑΔΚ 

 • Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ για την 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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4.7 Μαρίνα Ιτέας 
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 25 στρεμμάτων περίπου,  με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 142 σκαφών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Μακροχρόνια Παραχώρηση 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Kantor Group 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Σφηκάκης & 
Συνεργάτες 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Τρίτων – ΑΔΚ 

• Ολοκληρώθηκε η επιλογή του τεχνικού, 
νομικού και χρηματοοικονομικού 
συμβούλου και το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε 
συμβάσεις μαζί τους τον Ιούνιο 2018 

• Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
στην συνεδρίαση της 20/5/2019 

 

• Ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 
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Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Μακροχόνια παραχώρηση  Προς επιλογή  • Αναμένεται η διαδικασία επιλογής και 
πρόσληψης συμβούλων για το 
διαγωνισμό αξιοποίησης της μαρίνας 
μέσα στο 1ο Εξάμηνο του 2019 

• Τελούν υπό αξιολόγηση οι φάκελοι 
προσφορών για την πρόσληψη 
συμβούλων για το διαγωνισμό 
αξιοποίησης των δραστηριοτήτων της 
Μαρίνας   

 

  

4.8 Μαρίνα Μανδρακίου – Ρόδος  
Μαρίνα με χερσαία ζώνη έκτασης 12,7 στρεμμάτων περίπου και δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 175 σκαφών 
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5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Ένας πλήρως κατασκευασμένος και εν λειτουργία αυτοκινητόδρομος μήκους 648 χιλιομέτρων, με διόδια, στη Βόρεια Ελλάδα, που συνδέει την 
Ηγουμενίτσα με τα Τουρκικά σύνορα και οι επί του αυτοκινητοδρόμου τρεις Κάθετοι Άξονες  

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Μακροχρόνια (35ετής) 
παραχώρηση του δικαιώματος 
λειτουργίας, συντήρησης του 
αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός 
και των επί του αυτοκινητοδρόμου 
τριών Κάθετων Αξόνων 
 
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικός 
Σύμβουλος :  
Alpha Bank 
 
Νομικός Σύμβουλος :  
Δικηγορική εταιρεία 
Φορτσάκης, 
Διακόπουλος, 
Μυλωνογιάννης & 
Συνεργάτες 
 
Τεχνικός Σύμβουλος :  
AVARIS Transport 
Engineers και  
NOVUS Consulting 
Engineers  
 
Τεχνικός Σύμβουλος 
Ασφαλτικών 
υποδομών :  
ANAS International SpA 

• Προκήρυξη Πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος 16/11/2017.  Το 
Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 
16/05/2018, επέλεξε τα 
επενδυτικά σχήματα που θα 
συμμετάσχουν στην Β’ Φάση του 
διαγωνισμού 

• Έναρξη Β’ Φάσης Διαγωνισμού 
16/05/2018 

• Το δεύτερο σχέδιο της Σύμβασης 
Παραχώρησης, το οποίο εγκρίθηκε 
από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ την 
26.11.2018, απεστάλη σε αυτούς 
την ίδια ως άνω ημερομηνία.  

• H Ημερομηνία Υποβολής 
Δεσμευτικών Προσφορών, με 
απόφαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, 
μετατέθηκε από την 22/02/2019 
στην 07/06/2019 και κατόπιν στην 
4/10/2019 και την 21/2/2020, 
εξαιτίας σημαντικών 
εκκρεμοτήτων που πρέπει πρώτα 
να επιλυθούν εκ μέρους του 

ΤΑΙΠΕΔ 

• Αποστολή τρίτου σχεδίου της Σύμβασης 
Παραχώρησης στους Προεπιλεγέντες 
επενδυτές, λήψη σχολίων από αυτούς, 
προετοιμασία και αποστολή οριστικού 
σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης βάσει του 
οποίου θα υποβληθούν δεσμευτικές 
προσφορές 

• Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών 
(21.2.2020) 
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Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εγνατίας Οδού Α.Ε. 

Συγκεκριμένα: 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

• Έκδοση ΚΥΑ θέσης σε λειτουργία 
των  ΣΔ Ωραιοκάστρου, 
Ασπροβάλτας και Στρυμωνικού η 
οποία, σύμφωνα με το SMOU, 
έπρεπε να εκδοθεί εντός μίας 
εβδομάδας από την ολοκλήρωση 
της κατασκευής των ως άνω 
σταθμών (η κατασκευή της 
Ασπροβάλτας ολοκληρώθηκε την 
11/10/2018 και του 
Ωραιοκάστρου την 20/11/2018, 
ενώ η κατασκευή του ΣΔ 
Στρυμωνικού έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί) 

• Αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για 
ορισμένα σημεία του 
Αυτοκινητόδρομου, οι οποίες 
έχουν λήξει ή αναμένεται να 
λήξουν. Η Εγνατία Οδός Α.Ε.  
υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις και 
μελέτες στην ΔΙΠΑ (Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του ΥΠΕ). Η ΔΙΠΑ πρέπει να προβεί 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.0 26/11/2018 21 από 56 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP 

 

στην έκδοση νέων ΑΕΠΟ (για τις 
άδειες που έχουν λήξει) ή να 
ανανεώσει όσες λήγουν σύντομα  

1. Η  Διοικητική Αρχή Σηράγγων  
πρέπει να επιβεβαιώσει τις 
κατασκευαστικές εργασίες που 
απαιτούνται για την αδειοδότηση 
των σηράγγων χωρίς 
περιορισμούς επικίνδυνων 
φορτίων (σχετική επιστολή έχει 
αποσταλεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
Α.Ε., η απάντηση της οποίας 
εκκρεμεί). Επίσης,  πρέπει να 
προχωρεί αμελλητί  στην 
αδειοδότηση του συνόλου των 
σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός 
επικίνδυνων φορτίων κατά 
περίπτωση)    

2. Εφαρμογή της νέας τιμολογιακής 
πολιτικής, η οποία έχει εγκριθεί  
από την DG MOVE με ανατίμηση 
των τιμών διοδίων από €0,03/km 
σε €0,05/km 

 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
1. Ολοκλήρωση κατασκευής 

μετωπικών και πλευρικών ΣΔ  
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2. Απαιτούμενες ενέργειες για την 
αδειοδότηση του συνόλου των 
σηράγγων (απεριόριστη ή εκτός 
επικίνδυνων φορτίων κατά 
περίπτωση)  

3. Καθορισμός όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών ή/και 
κατασκευαστικών εργασιών, και 
προσδιορισμός του κόστους 
αυτών, που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση των γεφυρών  

4. Οριστική επίλυση του ζητήματος 
των εκκρεμών συμβάσεων 
υλοποίησης ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου, 
Ωραιοκάστρου, Αρδανίου και 
Σώστη που παραμένουν 
ανενεργές από το 2011 

5.  Απαραίτητες ενέργειες για την 
ολοκλήρωση των 
απαλλοτριώσεων που 
απαιτούνται για τις επικείμενες 
εργασίες που περιγράφονται στην 
Σύμβαση Παραχώρησης και ειδικά 
για την αναβάθμιση των κάθετων 
αξόνων 

6. Απελευθέρωση των εσόδων της 
Εγνατίας Οδού από το υφιστάμενο 
υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς 
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Ενέχυρο, πριν από την 
κατακύρωση του Διαγωνισμού 
του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε ο 
Αυτοκινητόδρομος να 
μεταβιβαστεί ελεύθερος στον 
Παραχωρησιούχο 
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6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ)  
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι κορυφαία εταιρεία διύλισης και εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά 
ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στη νότια και τη βόρεια Ελλάδα, που καλύπτουν περίπου τα 2/3 της 
δυναμικότητας διύλισης της χώρας 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35.5% των 
μετοχών των ΕΛΠΕ  
Το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε την από κοινού 
πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% 
με τον έτερο στρατηγικό μέτοχο των 
ΕΛΠΕ, Paneuropean Oil and Industrial 
Holdings  
 
 
 
 

Στρατηγικός και 
χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος: 
Goldman Sachs 
NBG Securities 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Bracewell LLC 
KLC Law Firm 
 

• Ο διαγωνισμός με καταληκτική 
ημερομηνία 3/4/2019 κρίθηκε 
άγονος, καθώς δεν υπήρξαν 
δεσμευτικές προσφορές 

•  Διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων 
διάθεσης των μετοχών του Ελληνικού 
Δημοσίου 

• Σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας 
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7.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)  
Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε 
εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 
στην Ελλάδα αποτελείται από λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, (στα μη συνδεδεμένα νησιά) από σταθμούς φυσικού 
αερίου και από μονάδες ΑΠΕ 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το  17% των μετοχών 
της ΔΕΗ 
 
 

 • Στις 22/8/2019 με ΕΓΣ των μετόχων 
εκλέχθηκε η νέα Διοίκηση της 
Εταιρείας 

•  Η διοίκηση του ΥΠΕΝ επεξεργάζεται 
ένα συνολικό σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ 

• Αξιολόγηση από το ΤΑΙΠΕΔ των 
εναλλακτικών στρατηγικών 
επιλογών αξιοποίησης 
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Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Πώληση του 24,02% 
του μετοχικού 
κεφαλαίου της 
εταιρείας που έχει το 
ΤΑΙΠΕΔ 
 
 
 
 

 • Η προηγούμενη διαδικασία αποκρατικοποίησης 
για την πώληση του 51% τέθηκε σε αναμονή, 
βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας για την παρεμφερή ιδιωτικοποίηση 
της ΕΥΔΑΠ 

• Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το κράτος θα 
πρέπει να διατηρήσει μερίδιο τουλάχιστον 50% 
συν 1 μετοχή στην ΕΥΔΑΠ και άρα, μπορεί να 
πωληθεί μόνο μειοψηφικό ποσοστό. Ως εκ 
τούτου από 01.01.2018 ποσοστό 50% συν 1 
μετοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. μεταβιβάστηκε στην 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) 

• Παρουσίαση στο Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ στις 16/03/2018 
μελέτης για εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης 
για την επιλογή του βέλτιστου τρόπου 
αξιοποίησης   

• Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της 
εταιρείας (ΕΓΥ) 

• Προσδιορισμός κόστους Παροχής Υπηρεσιών 
ύδατος (ΕΔ/ΕΥΑΘ) 

 

• Πρόσληψη Συμβούλων για  την επιλογή 
μεθόδου αξιοποίησης του ποσοστού του 
ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΑΘ 

 
 

 

8.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ)  
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω 
30ετούς σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, με ισχύ από το 2001 
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9.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ)  
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η διάρκεια του 
δικαιώματος αυτού, καθώς και η ανανέωσή του ρυθμίζονται από Σύμβαση Παραχώρησης διάρκειας 20 ετών, την οποία υπέγραψε η Ελληνική 
Δημοκρατία και η ΕΥΔΑΠ το 1999 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Πώληση του 11,33% 
των μετοχών της 
ΕΥΔΑΠ που έχει  το 
ΤΑΙΠΕΔ  
 

 
 

 

• Μετά από απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, σχετικά με τη 
νομιμότητα της μεταβίβασης των 
μετοχών της εταιρίας στο ΤΑΙΠΕΔ, η  
μεταβίβαση του 34,0033% των 
μετοχών της ΕΥΔΑΠ προς το ΤΑΙΠΕΔ 
ακυρώθηκε  

• Σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου, το κράτος θα πρέπει να 
διατηρήσει τουλάχιστον το 50% συν 1 
μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας άρα μπορεί να πωληθεί 
μόνο ένα μειοψηφικό ποσοστό. Ως εκ 
τούτου από 01.01.2018 ποσοστό 50% 
συν 1 μετοχή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία 
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 
(ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) 

• Παρουσίαση στο Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ στις 
16/03/2018 μελέτης για εναλλακτικές  

• Πρόσληψη Συμβούλων για  την επιλογή 
μεθόδου αξιοποίησης του ποσοστού 
του ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΔΑΠ 
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• επιλογές αξιοποίησης για την επιλογή 
του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης 

• Αναθεώρηση και χρονική επέκταση 
της υφιστάμενης Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της εταιρείας 
(ΕΔ/ΕΥΔΑΠ) 

• Αξιολόγηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου της εταιρείας (ΕΓΥ) 

• Προσδιορισμός της τιμολογιακής 
πολιτικής της ΕΥΔΑΠ ( ΕΥΔΑΠ /ΕΓΥ ) 

• Προσδιορισμός του κόστους παροχής 
υπηρεσιών ύδατος (ΕΔ/ΕΥΔΑΠ) 
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10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)  
Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι ο κυριότερος εισαγωγέας και διανομέας φυσικού αερίου. Προμηθεύεται φυσικό αέριο από έναν αριθμό προμηθευτών μέσω 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατέχει το 100% της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής (ΕΠΑ Αττικής) και της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), το 100% της Εταιρείας Διανομής Λοιπής Ελλάδος (ΔΕΔΑ) και το 51% της Εταιρείας Διανομής Αερίου 
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), καθώς και το 50% στην ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε. 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 
65% των μετοχών του 
μετοχικού κεφαλαίου 
της ΔΕΠΑ. 
Τα  ΕΛ.ΠΕ. κατέχουν το 
υπόλοιπο 35%  του 
μετοχικού κεφαλαίου 
 

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος: 
UBS 
Piraeus Bank  
 
Νομικός σύμβουλος: 
Ποταμίτης - Βεκρής 

 
 

• Στις 5/9/2019 οι μέτοχοι εξέλεξαν την 
νέα Διοίκηση της εταιρείας 

• Κατόπιν ενημέρωσης από το αρμόδιο 
Υπουργείο Ενέργειας, ο ν. 4602/2019 
αναμένεται να τροποποιηθεί  

 

• Τροποποίηση και  ψήφιση του 
ν.4602/2019 

• Κατόπιν της ψήφισης της 
τροποποίησης του νόμου έναρξη 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
πώληση των συμμετοχών του ΤΑΙΠΕΔ 
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11. ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑ  
Το έργο έγκειται στη μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας στην πρώτη Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου 
(ΥΑΦΑ) της χώρας. Το κοίτασμα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή περί τα 30 χλμ νότια της Καβάλας. Προκαταρκτικός σχεδιασμός εκτιμά χωρητικότητα 
κοιτάσματος ύψους 360 εκατ. κυβ. μέτρων 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Παραχώρηση 
δικαιώματος κατασκευής, 
συντήρησης, λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης του 
εξαντλημένου 
κοιτάσματος ως ΥΑΦΑ 
 

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
PricewaterhouseCoopers Business 
Solutions S.A. 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Δικηγορική εταιρεία Ρόκα 
 

• Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην 
πρόσληψη Χρηματοοικονομικών και 
Νομικών Συμβούλων για το έργο και 
βρίσκεται στη διαδικασία 
αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων 
για τη δομή της συναλλαγής και της 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

• Σε εξέλιξη η προετοιμασία του 
σχεδίου της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία (ν. 4001/11) αναφορικά 
με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις παραχώρησης της 
χρήσης, ανάπτυξης και 
εκμετάλλευσης του έργου 

• Σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής 
Τεχνικού Συμβούλου, από το ΤΑΙΠΕΔ  
 

 

• Έκδοση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης του ν. 4001/11 αναφορικά 
με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης 
και εκμετάλλευσης του έργου 

• Εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Η1 2020 

• Το ΤΑΙΠΕΔ επέτυχε να λάβει 
επιχορήγηση μέγιστου ύψους €1,6 
εκατ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
πλαίσια του προγράμματος Connecting 
Europe Facility (CEF) για τη 
χρηματοδότηση της εκπόνησης των 
τεχνικών μελετών για το έργο της ΥΑΦΑ 
Ν. Καβάλας, η ολοκλήρωση των οποίων 
θα συμβάλει αποφασιστικά στην 
επιτυχή διενέργεια της σχετικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

 

 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.0 26/11/2018 31 από 56 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP 

 

 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ  
Σύμφωνα με τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) έχουν παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ 91 ακίνητα (Παράρτημα Γ’). Η ιδιωτικοποίηση των 
ακινήτων αυτών γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τη νομική, τεχνική και εμπορική ωριμότητά τους. Η ιδιωτικοποίηση επιτυγχάνεται είτε μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας δημοπρασιών είτε μέσω συμβατικών διαγωνιστικών διαδικασιών με υποστήριξη Χρηματοοικονομικών Συμβούλων 

12. ΑΦΑΝΤΟΥ 
Γκολφ και τουριστική ανάπτυξη σε δύο ιδιοκτησίες στην περιοχή Αφάντου, Ρόδου 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Πώληση του 100% των μετοχών δύο ή 
περισσοτέρων Εταιρειών Ειδικού Σκοπού, που 
έχουν συσταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για κάθε 
ακίνητο (Βόρεια Αφάντου και Νότια Αφάντου) 
πρόκειται να αποκτηθούν από την M.A. 
Angeliadis (Πλειοδότης για το Γκολφ Αφάντου) 
και την T.N. Aegean Sun Investment Limited 
(Πλειοδότης για τη Νότια Αφάντου) 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
Τράπεζα Πειραιώς 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Ποταμίτης Βεκρής  

 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Δέκαθλον  
 

• Η διαγωνιστική διαδικασία στο 
σύνολό της και το σχέδιο σύμβασης 
έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, καθώς και το σχέδιο 
ανάπτυξης (σχέδιο ΠΔ) έχει περάσει 
από επεξεργασία από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας  

• Το ΠΔ ΕΣΧΑΔΑ δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ για τα δύο ακίνητα (18 
ΑΑΠ/14.09.2016) 

• Δημοσίευση της υπ’ αρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ
57/68153/38450/3273/788 
Απόφασης περί  Έγκρισης 
αναοριοθέτησης κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου 
Ερημοκάστρου − Τραουνού − 

• Έκδοση ΥΑ από ΥΠΕΘΑ για Β. 
Αφάντου 

• Οικονομικό κλείσιμο 
συναλλαγής (Β. Αφάντου) 
Q4 2019  
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Αφάντου, Δήμου Ρόδου, 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 
70/ΑΑΠ/2016) δια της οποίας το 
σύνολο του ακινήτου, καθώς και 
ευρύτερη έκταση 10.000 
στρεμμάτων περίπου χαρακτηρίζεται 
ως αρχαιολογικός χώρος  

• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
και Συναντίληψης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και 
Υπουργείο Πολιτισμού, 
εκπροσωπούμενου από την τοπική 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου-ολοκλήρωση 
διενέργειας δοκιμαστικών τομών 

• Σύσταση 3 εταιρειών ειδικού σκοπού 
για την εισφορά του δικαιώματος 
στον επενδυτή για το Β. Αφάντου 

• Σύσταση 3 εταιρειών ειδικού σκοπού 
για την εισφορά του  δικαιώματος 
στον επενδυτή για το Ν. Αφάντου 

• Υπογραφή των Συμβάσεων 
Αγοραπωλησίας μετοχών (Β. & Ν. 
Αφάντου) 

• Οικονομικό κλείσιμο συναλλαγής ( Ν. 
Αφάντου) 

• Έκδοση από την Κτηματική Υπηρεσία 
πρωτοκόλλου κατεδάφισης για το Β. 
Αφάντου 
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13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ VIII & ΙΧ 
Μέρος του υφισταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων διατίθεται μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr.  Πρόκειται κατά κανόνα για μικρού και 
μεσαίου  μεγέθους και αξίας ακίνητα 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Πώληση των ακινήτων 
μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας δημοπρασιών 
 

Νομικοί Σύμβουλοι:  
KLC  
ΕΤΑΔ 

•  
Τεχνικοί Σύμβουλοι: 
ΕΤΑΔ  

 

• Προετοιμασία υπογραφής 
συμβολαίων α) για την μεταβίβαση 
του ακινήτου στη παλιά πόλη 
Ναυπλίου β) για τη μακροχρόνια 
μίσθωση 50 ετών τμήματος του 
Σανατορίου Μάνα στην Αρκαδία 

• Προετοιμασία ακινήτων για την ένταξη 
στο νέο πρόγραμμα αξιοποίησης μέσω 
της πλατφόρμας www.e-

publicrealestate.gr (e-auction ΙΧ) 
Ηλεκτρονικής δημοπρασία: για την 
πώληση 6 ακινήτων στους Δήμους 
Αθηναίων, Ερμιονίδας, Παγγαίου, 
Ανδρίτσαινας, Καλαβρύτων    

 

 

http://www.e-publicrealestate.gr/
http://www.e-publicrealestate.gr/
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14. CASTELLO BIBELLI ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Ακίνητο  έκτασης 83.844 τ.μ., εκ των οποίων τα 77.019 τ.μ. (το «Ακίνητο») αφορούν το υπό αξιοποίηση ακίνητο. Έκταση 6.825 τ.μ. έχει παραχωρηθεί 
στην Εθνική Πινακοθήκη και εξαιρείται. 
Το Ακίνητο περιλαμβάνει το ιστορικό κτίριο του “Castello” (1.968,25 τ.μ.), ένα νεογοτθικού ρυθμού κτίριο χτισμένο το 1900, και τέσσερα βοηθητικά 
κτίρια (457,44 τ.μ.). Το “Castello” και τρία βοηθητικά κτίρια έχουν κηρυχθεί από το Υπ. Πολιτισμού ως «ακίνητα» - διατηρητέα μνημεία. Η 
Αξιοποίηση θα γίνει με την πώληση των μετοχών μιας Εταιρίας Ειδικού Σκοπού (SPV), στην οποία θα ανήκει εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας επί 
τμήματος του Ακινήτου - Ζώνη ΙΙ (χρήση Τουρισμός- Αναψυχής) και δικαίωμα επιφανείας επί του “Castello” - Ζώνη Ι (χρήση Τουριστικό- 
Παραθεριστικό Χωριό), συμφώνως προς τις προβλέψεις του οικείου ΕΣΧΑΔΑ (ΦΕΚ ΑΑΠ/186/2017) 
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Μεταβίβαση μετοχών 
SPV 

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος: 
Eurobank Equities 
 

Νομικός Σύμβουλος: 
Δικηγορική Εταιρεία Μπερνίτσα 
 

Τεχνικός Σύμβουλος: 
Eurobank Property Services 

 • Οικονομικό κλείσιμο (μέσα στο Q4 
2019) 
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15. ΟΙΚ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Εκτός Σχεδίου γηπεδική έκταση στον Δήμο Μαρκόπουλου Αττικής, επιφάνειας περίπου 1.000 στρεμμάτων (προς αξιοποίηση 590 στρέμματα) με  
κτιριακές αθλητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου 
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Μακροχρόνια 
παραχώρηση  

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: 
ALPHA BANK 

Νομικοί Σύμβουλοι:  
ΠΛΑΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι: 
ASPA DESIGN 
 

• Συζήτηση του επικαιροποιημένου 
ΕΣΧΑΔΑ στο ΚΣΔΑΠ 

• Διαβούλευση  της ΣΜΠΕ  

• Market sounding 

• Προετοιμασία τευχών διαγωνισμού 
 

• Έγκριση σχεδίου ΠΔ ΕΣΧΑΔΑ από 
ΚΣΔΑΠ Q4 2019 

• Τελική διερεύνηση επενδυτικού 
ενδιαφέροντος 

• Έναρξη διαγωνισμού Q4 2019 
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ   
Το ΤΑΙΠΕΔ διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων εντός των οποίων υπάρχουν ιαματικές πηγές.  Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου 
βρίσκεται γεωγραφικά στο νομό Φθιώτιδας και περιλαμβάνει τα ακίνητα:  Ι.Π. Θερμοπυλών, Ι.Π. Λουτρόπολης Καμμένων Βούρλων, Ι.Π. Camping Καμμένων 
Βούρλων, Ι.Π. Υπάτης και Ι.Π. Πλατυστόμου.  Επιπλέον, στο ΤΑΙΠΕΔ ανήκει το ακίνητο των Ι.Π. Κύθνου και το συγκρότημα του Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού 

 
 

16. ΞΕΝΙΑ & ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΥ  
To ακίνητο έχει εμβαδόν οικοπέδου 7.200 τμ.  Τα υφιστάμενα κτίρια, με συνολικό εμβαδόν 4.685 τμ είναι: Ξενοδοχείο (ΞΕΝΙΑ) δυναμικότητας 46 
δωματίων, Υδροθεραπευτήριο (διατηρητέο μνημείο), παλαιά ημιτελής πτέρυγα.  Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ακινήτου της Κύθνου, λόγω της 
ιδιαιτερότητάς του ως ιστορικό υδροθεραπευτήριο κτισμένο από τους Hansen και Ziller, το κτιριακό συγκρότημα έχει κριθεί διατηρητέο, γεγονός που 
απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό   

    

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Δικαίωμα επιφανείας 
για 99 έτη  

 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
KLC 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι: 
ΤΕΧΝΕΔΡΟΣ 

• Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης 
έγκρισης της αρχιτεκτονικής προμελέτης 

• Ο πρώτος διαγωνισμός, που διεξήχθη με 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
25/6/2018 κηρύχθηκε άγονος λόγω 
καθυστερημένης υποβολής προσφοράς 

• Έχει γίνει ανάρτηση RfP 2ου 
διαγωνισμού (7/12/18) 

• Υπάρχει έγκριση ΔΣ της ΕΤΑΔ για 
παραχώρηση του ιαματικού πόρου στον 
πλειοδότη για 99 χρόνια έναντι εφάπαξ 
συγκεκριμένου ανταλλάγματος 

• Στις 22.05.2019 εγκρίθηκε το σχέδιο 
σύμβασης παραχώρησης Ιαματικών 
Πόρων Κύθνου από το ΔΣ της ΕΤΑΔ  

• Υποβολή βελτιωμένης προσφοράς μέχρι 
31/10/2019 
 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 
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• Υποβολή προσφορών 15/7/2019 

• Το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να ζητήσει 
βελτιωμένη προσφορά 

 

  



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 
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17. ΑΚΙΝΗΤΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  
Η συνολική προς αξιοποίηση έκταση του Ακινήτου είναι 468.125 τ.μ.  Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και διάφορα άλλα κτίρια, 
στην πλειονότητά τους εγκαταλελειμμένα 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Υπό συζήτηση Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
ALPHA BANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
KLC 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
ΔΕΚΑΘΛΟΝ 

• Η συνολική προς αξιοποίηση έκταση του 
Ακινήτου είναι 468.125 τ.μ. Περιλαμβάνει 
τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
«Γαλήνη» και διάφορα άλλα κτίρια, στην 
πλειονότητά τους εγκαταλελειμμένα. Το 
ακίνητο έχει εκμισθωθεί στον όμιλο 
Μήτση με συμβολαιογραφική πράξη 
μεταξύ Ομίλου και  ΕΤΑΔ   

• Παραίτηση δικαιώματος προτίμησης από 
Ε.Τ.Ε. 

• Σύνταξη Μελέτης ΕΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ 

• Ολοκλήρωση υδρογεωλογικών και 
υγειονομικών εκθέσεων για τις 5 πηγές 

• Market sounding 
 

• Πρώτη παρουσίαση μελέτης ΕΣΧΑΔΑ στο 
ΚΣΔ (Q4 2019) 

• Έκδοση ΦΕΚ αναγνώρισης πηγών 

• Αποτίμηση ιαματικού πόρου από ΕΤΑΔ 
 

 

 

 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 
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18. ΑΚΙΝΗΤΟ CAMPING ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  
Παραθαλάσσιο ακίνητο, με συνολική έκταση 1.061.955 τ.μ εκ των οποίων εκμεταλλεύσιμα είναι τα 850.160 τ.μ. Περιλαμβάνει εγκαταλελειμμένες 
εγκαταστάσεις Camping του ΕΟΤ 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Υπό συζήτηση Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
ALPHA BANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
KLC 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
ΔΕΚΑΘΛΟΝ 

• Ενέργειες νομικής ωρίμανσης για την 
τελική αποτύπωση των 
αξιοποιήσιμων εκτάσεων 

• Ολοκλήρωση υδρογεωλογικών και 
υγειονομικών εκθέσεων για την μια 
πηγή 
 

• Σύνταξη Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ 

• Έκδοση ΦΕΚ αναγνώρισης πηγής 

• Συνεργασία με ΥΠΕΝ και Υπ. Τουρισμού 
για διεύρυνση χρήσεων ιαματικού 
τουρισμού  

• Pre-marketing 
 

 

  



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 
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19. ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ   
Η συνολική έκταση του ακινήτου είναι 785.398 τ.μ., και περιλαμβάνει υδροθεραπευτικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (εγκαταλελειμμένες) 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Υπό συζήτηση  Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
ALPHA BANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
KLC 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
ΔΕΚΑΘΛΟΝ 

• Οριστικοποίηση ζωνών 
αρχαιολογικού χαρακτηρισμού Α και 
Β 

• Εξέταση θέματος δασικού 
χαρακτηρισμού 

• Παραχώρηση κτιρίων σε Περιφέρεια 
για στέγαση προσφύγων 

• Παραχώρηση κτιρίου σε Τροχαία 
Εθνικών Οδών 

• Οριστικοποίηση χρήσεων και όρων 
δόμησης στην αρχαιολογική Ζώνη Β, όπως 
αυτή προέκυψε από την απόφαση του 
ΥΠΠΟΑ 

• Πράξη δασικού χαρακτηρισμού και 
οριστικοποίηση ορίων αξιοποιήσιμης 
έκτασης 

• Σύνταξη Μελέτης ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 
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20. ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ακίνητο «Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών» εκτάσεως 345.567 τ.μ.  κείμενο στον Δήμο Χερσονήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της 
Περιφέρειας Κρήτης   

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Μεταβίβαση μετοχών 
SPV 

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
EUROBANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Γραφείο Ποταμίτης - Βεκρής 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
ΔΕΚΑΘΛΟΝ 

• Προετοιμασία διαγωνισμού 

• Pre-marketing 
 

• Έγκριση σχεδίου ΠΔ ΕΣΧΑΔΑ από ΚΣΔΑΠ 
Q4 2019 

• Έναρξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας 
εντός του Q4 2019 
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21. ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Ακίνητο έκτασης 760.807 τ.μ., πρώην κυριότητας ΕΡΤ Α.Ε. στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης. Επί του ακινήτου 
υφίστανται παλιά και ερειπωμένα κτίσματα συνολικής επιφάνειας 2.665 τ.μ. 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Υπό συζήτηση Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
ALPHA BANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
 

 • Το ακίνητο βρίσκεται σε διαδικασία 
επαναφοράς της κυριότητάς του στο 
Ελληνικό Δημόσιο προς αξιοποίηση του 
ως Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο 
από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 
(ΑΖΚ) 

• Μέχρι τέλος του 2021, εφόσον δεν έχουν  
ολοκληρωθεί οι  μελέτες και δεν έχουν 
διασφαλιστεί οι χρηματοδοτικοί πόροι 
θα επιστραφεί στο ΤΑΙΠΕΔ / ΕΕΣΥΠ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.0 26/11/2018 43 από 56 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP 

 

22. ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΒΚ 314 
Ακίνητο έκτασης 213.583,51 τ.μ., το οποίο αποτελείται από 4 μη όμορα τμήματα στην βόρεια απόληξη της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου. Επί του ακινήτου δεν 
υφίστανται κτίσματα 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Πώληση ως έχει Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
EUROBANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
 

• Κατόπιν αιτήματος του ΤΑΙΠΕΔ 
ολοκληρώθηκε ο επανακαθορισμός 
των θεσμικών γραμμών αιγιαλού και 
παράλιάς. 

• Επικαιροποιήθηκε ο νομικός έλεγχος 
του ακινήτου και ολοκληρώθηκε η 
μεταγραφή του με την εξαίρεση των 
κοινοχρήστων τμημάτων που εκ 
παραδρομής είχαν μεταβιβαστεί στο 
ΤΑΙΠΕΔ 

• Εκδόθηκε  Τελεσίδικη Πράξη Δασικού 
Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο 
Ναύπακτου 

• Αναμένεται ο επανακαθορισμός της 
χερσαίας ζώνης λιμένα από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 

• Συνεχίζεται η ενημέρωση δυνητικά 
υποψήφιων επενδυτών 

• Πρόσληψη Νομικών Συμβούλων:  Έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, 
αναμένεται η υπογραφή σύμβασης 

• Διαγωνιστική διαδικασία (Q4 2019) 
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23. ΠΡΩΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΟΜΜΕΧ, ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΟΡΥΖΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ) 
Ακίνητο (ΑΒΚ 3077) με εμβαδόν καταγραφής 3.293,73τ.μ. στον Δήμο Ταύρου – Μοσχάτου επί των οδών Θράκης-Κορυζή και Τιμοθέου Ευγενικού, εντός 
ρυμοτομικού σχεδίου με 5 κτίσματα  συνολικού εμβαδού 1526 τ.μ. 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση  Επόμενα Βήματα  

Πώληση Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  
EUROBANK 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: Δικηγορικό 
Γραφείο Γαλάνη-Πίττας 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Τέχνεδρος Α.Ε.  
 

• Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας 
με την ανάρτηση της από 10.06.2019 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

• Αναζήτηση υποψηφίων επενδυτών 
από τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο  

• Πραγματοποιούνται ενέργειες νομικής 
και τεχνικής ωρίμανσης (εκκένωση του 
κτιρίου και τακτοποίηση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών) από την 
ομάδα έργου σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς 

• Υποβολή προσφορών από τους 
υποψήφιους επενδυτές μέχρι την  
5.12.2019 
 

 

 

 

 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.0 26/11/2018 45 από 56 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.0 26/11/2018 46 από 56 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP 

 

1. ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Αστήρ Παλλάς ΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής διαχειρίστριας της μαρίνας 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση 

Πώληση των 81.122.156 μετοχών της Αστήρ 
Παλλάς ΑΕ 

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη από την Εθνική Τράπεζα 
ΑΕ 

 

 

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι:  

Τράπεζα Πειραιώς 
 
Νομικοί Σύμβουλοι: 
Ποταμίτης - Βεκρής  
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  

Δέκαθλον  
 

• Η JERMYN, η οποία αποτελεί Κοινοπραξία Τούρκων 
και Αράβων επενδυτών, έχει υπογράψει τη Σύμβαση 
την 17 Σεπτεμβρίου 2014  

• Εκδόθηκε το ΠΔ ΕΣΧΑΔΑ για την έκταση (191 ΑΑΠ / 
04.10.2016) 

• 27.10.2016 ολοκληρώθηκε το οικονομικό κλείσιμο της 
συναλλαγής 
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  
Μακροχρόνια Παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης 14 
περιφερειακών αεροδρομίων 

 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα για την 
παρακολούθηση της Παραχώρησης 

Μακροχρόνια (40+10 έτη) 
παραχώρηση 
 
14 Περιφερειακά Αεροδρόμια 
διανεμημένα σε 2 ομάδες των 7 
αεροδρομίων η κάθε μια 
 
 
 
 
 
 

Για τα 14 Περιφερειακά 
Αεροδρόμια  
 
Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
Citi Bank 
EFG Eurobank 
 
Νομικοί Σύμβουλοι Legal 
Advisors:  
Norton Rose 
Δρακόπουλος & Βασαλάκης 
YourLegalPartners 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Δοξιάδης  

14 Περιφερειακά Αεροδρόμια:  

• Κατακύρωση Διαγωνισμού τον Δεκέμβριο 
2014 στην κοινοπραξία των εταιριών 
Fraport – Slentel έναντι ποσού €1.2 δισ., 
πλέον 28.5% των Κ.Π.Φ.Τ.Α., πλέον 
ετήσιας αμοιβής παραχώρησης ποσού 
€23 εκατ.   

• Πρόσθετα σωρευτικά, δημοσιονομικά, 
κοινωνικά και άλλα οφέλη της τάξης των 
€4.6 δισ.  

• Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης και 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο (Ιανουάριος 2015)  

• Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης 
(Δεκέμβριος 2015) και κύρωση από τη 
Βουλή (Μάιος 2016) 

• Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και 
Παράδοση χρήσης  των Περιοχών 
Παραχώρησης των 14  Περιφερειακών 
Αεροδρομίων (11 Απριλίου 2017) 
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• Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής 
Διασύνδεσης και ορισμός Εκπροσώπων 
Παραχωρητή, Δημοσίου και 
Παραχωρησιούχου κατά το άρθρο 7 των 
Συμβάσεων Παραχώρησης (Μάιος 2017) 

• Κύρωση των από 24/03/2017  
Συμφωνητικών Τροποποιήσεων στο 
κυρίως σώμα των Συμβάσεων 
Παραχώρησης από τη Βουλή των 
Ελλήνων (Ιούνιος 2017) 

• Παρακολούθηση από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ 
της εφαρμογής & υλοποίησης των 
Συμβάσεων Παραχώρησης με τη 
συνδρομή των Νομικών και Τεχνικών 
Συμβούλων της Συναλλαγής 

• Συγκρότηση και συνεδρίαση άτυπης 
ειδικής Ομάδας Εργασίας μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ, 
Παραχωρησιούχου, ΥΠΟΙΚ και ΥΠΑ για 
την τροποποίηση των Παραρτημάτων 
των Συμβάσεων Παραχώρησης 
- Συγκρότηση άτυπης ειδικής Ομάδας 
Εργασίας μεταξύ της Επιτελικής Ομάδας 
της Πολεμικής Αεροπορίας, της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του 
Παραχωρησιούχου και του ΤΑΙΠΕΔ για 
θέματα που αφορούν σε τροποποιήσεις 
των Παραρτημάτων των Συμβάσεων 
Παραχώρησης και σε ζητήματα 
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επιχειρησιακά στα αεροδρόμια κοινής 
χρήσης 
 
Υπογραφή Συμφωνητικού Τροποποίησης 
σχετικών Παραρτημάτων των Συμβάσεων 
Παραχώρησης (ΤΑΙΠΕΔ/ 
Παραχωρησιούχος / Ελληνικό Δημόσιο) 
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3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Ο μεγαλύτερος Οργανισμός Λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΠ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του 
λιμένα έως το 2052 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση 
 

Επόμενα Βήματα για την παρακολούθηση της 
Παραχώρησης 

Πώληση του 67% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς ΑΕ: 

• 51% μεταβιβάσθηκε και 
εκκαθαρίστηκε  στο Κλείσιμο της 
Συναλλαγής, τον Αύγουστο του 
2016.  

• Επιπλέον 16% πρόκειται να 
μεταβιβαστεί σε τουλάχιστον 5 
έτη από το Κλείσιμο της 
Συναλλαγής, υπό την 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 
των υποχρεωτικών επενδύσεων 

Μετά την ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης του 16% το ΤΑΙΠΕΔ θα 
κατέχει 7% των μετοχών του ΟΛΠ 
 

Χρηματοοικονομ
ικοί Σύμβουλοι:  
Morgan Stanley 
Τράπεζα Πειραιώς  

•  
Νομικοί 
Σύμβουλοι:  
Freshfields 
AKL 
 
Τεχνικοί 
Σύμβουλοι:  
HPC  
Marnet 

• Η Cosco Group (Hong Kong) Limited 
ανακηρύχθηκε Προτιμώμενος 
Επενδυτής για την εξαγορά του 67% του 
μ.κ. του ΟΛΠ. Το τίμημα που 
προσφέρθηκε είναι 22 ευρώ  ανά 
μετοχή δηλαδή €368.5 εκατ. συνολικά 

• Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας υπεγράφη 
στις 8/4/2016 

• Στις 10/8/2016 ολοκληρώθηκε η 
μεταβίβαση του 51% έναντι €280,5 
εκατ.  

• Η συνολική αξία της συμφωνίας 
εκτιμάται σε €1.5 δισ. 
 

• Το αντίτιμο των €88 εκατ. που αντιστοιχεί στο 
16% των μετοχών έχει τοποθετηθεί σε 
δεσμευμένο μεσεγγυητικό λογαριασμό 
(escrow account) 

• Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα 
πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 5 έτη μετά 
την υλοποίηση του προγράμματος 
υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους €300 εκατ. 

 
 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 

ΣΕΛΙΔΑ 

1.0 26/11/2018 51 από 56 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ADP 

 

4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ) 
Ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός λιμένος της Ελλάδας, η ΟΛΘ ΑΕ, έχει μια μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη 
χρήση του λιμανιού έως το 2051 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα για την παρακολούθηση της 
Παραχώρησης 

Πώληση του 67% του 
μετοχικού κεφαλαίου της 
Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης ΑΕ 
 
Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερα το  
7% των μετοχών 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
Morgan Stanley 
Τράπεζα Πειραιώς  
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Freshfields 
AKL 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
HPC 
Marnet 

• Στις 12/12/2017 υπεγράφη η 
Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και 
Συμφωνίας Μετόχων 

• Στις 24/1/2018 έγινε η έγκριση της 
συναλλαγής από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 

• Στις 2/2/2018 υπεγράφη η 
Αναθεωρημένη Σύμβαση 
Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΘ Α.Ε. και 
Ελληνικού Δημοσίου  

• Στις 7/3/2018 έγινε η κύρωση από την 
Βουλή της Αναθεωρημένης Σύμβασης 
Παραχώρησης 

• Στις 23/3/2018 ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή με  την μεταβίβαση των 
μετοχών 

• Ολοκλήρωση στελέχωσης του Γραφείου της 
Δημόσιας Αρχής Λιμένων στη Θεσσαλονίκη, 
ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους  
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5. ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
H ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, την ανάπτυξη, οργάνωση και  
την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού πάσης φύσεως 

 

Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Πώληση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Επενδυτική Τράπεζα 
Ελλάδος (IBG) 
Kantor 

•  
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Δικ. Γρ. Μπερνίτσα 
Hogan Lovells  

•  
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Louis Berger 

• Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας 
Μετοχών υπεγράφη μεταξύ 
του ΤΑΙΠΕΔ και της Ferrovie 
dello Stato Italiane στις 
18/1/2017 

• Η μεταβίβαση του 100% του 
μ.κ. ολοκληρώθηκε την 
14/9/2017 
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Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι Τρέχουσα κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ 
24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές (5% 
του μετοχικού κεφαλαίου) της ΟΤΕ Α.Ε. 
(18/11/2016, ΔΕΑΑ 260, ΦΕΚ Β’ 3723) 
Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 1% του 
μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, ασκεί τα 
δικαιώματα ψήφου του 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου του ΟΤΕ που μεταβίβασε στο 
ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα δικαιώματα ψήφου των 
μετοχών του ΙΚΑ που αντιπροσωπεύουν το 4% 
του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ 
Σύμφωνα με την από 14.05.2008 Συμφωνία 
Μετόχων, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 
Deutsche Telekom AG, όπως ισχύει 
τροποποιημένη, στην οποία έχει προσχωρήσει 
το ΤΑΙΠΕΔ (η «Συμφωνία Μετόχων») 
προβλέπεται δικαίωμα πρώτης άρνησης της 
Deutsche Telekom AG σε περίπτωση διάθεσης 
μετοχών 

Χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος: 
Credit Suisse  
Piraeus Bank  
 
Νομικός σύμβουλος: 
Λαμπαδάριος & 
Συνεργάτες  
 

• Στις 12.02.2018, το ΤΑΙΠΕΔ εκκίνησε 
διαγωνιστική διαδικασία για την 
πώληση 24.507.520 κοινών 
ονομαστικών μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. 
Η διαγωνιστική διαδικασία έληξε 
στις 15.03.2018 χωρίς την υποβολή 
προσφορών 

• Σύμφωνα με τη  Συμφωνία 
Μετόχων, κατόπιν επιστολής που 
απέστειλε το ΤΑΙΠΕΔ στις 
16.03.2018, η Deutsche Telekom AG 
άσκησε το δικαίωμα της πρώτης 
άρνησης με την από 20.03.2018 
επιστολή της 

• Ο φάκελος της συναλλαγής 
υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
στις 16.04.2018 και η αξιολόγηση 
του από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 
Σχέδιο Σύμβασης  

• Η χρηματική μεταβίβαση των 
μετοχών έγινε στις 30/05/2018 

 

6. ΟΤΕ  
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε., είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην ελληνική αγορά και, μαζί με τις θυγατρικές του, 
αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ΟΤΕ είναι μια από τις τρείς μεγαλύτερες εταιρείες, 
σύμφωνα με την κεφαλαιοποίησή του, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένος και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) 
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7. ΔΕΣΦΑ 
Ο ΔΕΣΦΑ είναι θυγατρική της ΔΕΠΑ σε ποσοστό 100% και έχει στην κυριότητά του, λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και 
αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), που βρίσκεται στη νήσο 
Ρεβυθούσα 

Μέθοδος Αξιοποίησης Σύμβουλοι Τρέχουσα Κατάσταση Επόμενα Βήματα 

Πώληση του 66% (31% του ΤΑΙΠΕΔ – 35% 
των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΔΕΣΦΑ  

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  
Alantra Corporate Advisors 
S.A. 
Alpha Bank A.E. 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Δικηγορική Εταιρεία 
Κουταλίδη  
Clifford Chance LLP 
Holman Fenwick Willan 
LLP 

• Το οικονομικό κλείσιμο της 
συναλλαγής έγινε στις 20.12.2018 

 
 



 

Ε.1.1.1. 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) 
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Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση 
  

Επόμενα Βήματα 

Πώληση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.  
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι: 
Επενδυτική Τράπεζα 
Ελλάδος (IBG) 
Kantor 
 
Νομικοί Σύμβουλοι:  
Δικ. Γρ. Μπερνίτσα 

Sheppard Mullin 
 
Τεχνικοί Σύμβουλοι:  
Louis Berger 
 

• Ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού στις 29/10/2018 
– υπογραφή της σύμβασης 
πώλησης της ΕΕΣΣΤΥ μεταξύ 
ΤΑΙΠΕΔ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

• Έχει υποβληθεί προς έλεγχο 
στην Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού (τελευταία 
προϋπόθεση/CP για κλείσιμο 
της συναλλαγής) 
 

 

 

 

 

 

 

  

8. ΕΕΣΣΤΥ (ROSCO) 
Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. συστάθηκε το 2013. Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ. Η ΕΕΣΣΤΥ παρέχει υπηρεσίες συντήρησης 
τροχαίου υλικού και υπηρεσίες διαθεσιμότητας τροχαίου υλικού σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής έλξης 

https://www.sheppardmullin.com/
https://www.sheppardmullin.com/
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ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ 
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Μέθοδος Αξιοποίησης  Σύμβουλοι  Τρέχουσα Κατάσταση 
  

Επόμενα Βήματα 

Εφάπαξ καταβολή για χρονική 
επέκταση της ΣΑΑ κατά 20 χρόνια 
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικοί 
Σύμβουλοι:  

• Eurobank – Lamda 
Infrastructure Finance  

Νομικοί Σύμβουλοι:  

• Ποταμίτης - Βεκρής 

• Clifford Chance 

 

• H χρονική επέκταση της ΣΑΑ, 
για 20 επιπλέον χρόνια, έως 
το 2046, κυρώθηκε με τον ν. 
4594/2019 

 

 

9. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΣΑΑ) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΟΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΚΑΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
Ο ΔΑΑ είναι το κύριο αεροδρόμιο της Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα. Ο ΔΑΑ ιδρύθηκε το 1996 ως σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα. H σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΑΑ (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου - ΣΑΑ) παρέχει έως το 2046 στον ΔΑΑ το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί το χώρο του αεροδρομίου για τους σκοπούς του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε 
λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Η αρχική ΣΑΑ, διάρκειας 30 ετών, έως 
το 2026, κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995, ενώ η χρονική επέκταση της ΣΑΑ, για 20 επιπλέον χρόνια, έως το 2046, κυρώθηκε με τον ν. 4594/2019 


